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BASES

1. NUMERAL I. DATOS GENERALES DE LA LICITACION, PRIMER PARRAFO, PAG 5

OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL PRIMER PARRAFO QUE EL ALCANCE DEL PROYECTO SERA “HASTA SU
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO”, EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA
ACLARAR EL ALCANCE DEL TERMINO “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA”, YA QUE EN EL NUMERAL 2.6 DEL
ANEXO 7 DE LAS BASES SE REFIERE A LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
QUE NO ESTAN CONTENIDOS EN EL OBJETO DE LAS BASES DE LICITACION.

SE SOLICITA QUE SE ACLARE EL ALCANCE DEL TERMINO MENCIONADO.

R= TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SERA EL PERIODO EN EL QUE EL CONCURSANTE REALIZARA LA
TRANSFERENCIA OPERATIVA ADE MANTENIMIENTO HACIA LA CONTRATANTE, ESTE SE DEBERA COTIZAR
POR 365DIAS

2. NUMERAL I.1. FECHAS, PLAZOS Y FUENTES DE RECURSOS. PAG. 5

OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO A) QUE “LA FECHA ESTIMADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
SERA EL DiA 27 DE MAYO DE 2019".

SE SOLICITA DETERMINAR LA FECHA EXACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

R= 27 DE MAYO DE 2019

3. NUMERAL 1.1. FECHAS, PLAZOS Y FUENTES DE RECURSOS. PAG. 5

OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO B) QUE “EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA
DE 550 DIAS NATURALES”, SIN EMBRAGO, EL NUMERAL 2.6 DEL ANEXO 7 DE LAS BASES SENALA QUE EL
CONTRATISTA REALIZARA LA TOTALIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PRIMER ANO Y DARA ASISTENCIA
TECNICA AL OPERADOR DURANTE LOS PRIMEROS 365 DIAS DE LA APERTURA AL PUBLICO.

SE SOLICITA ACLARAR SI EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 550 DIAS SE
CONTEMPLAN LOS 365 DIAS, O SI SE DEBERAN SUMAR ADICIONALMENTE A LOS 550 DIAS ESTABLECIDOS.

R=SE DEBERA SUMAR ADICIONALMETE A LOS 365 DIAS.

4. NUMERAL lll. DOCUMENTACION GENERAL. PAG. 15

OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE “SOLO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE
HUBIERAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACION”.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, EN EL CASO DE ASOCIACION O PROPUESTA CONJUNTA DE
PERSONAS FiSICAS O MORALES, SERA SUFICIENTE QUE SOLO UNA DE ELLAS HAYA ADQUIRIDO Y CUBIERTO
EL COSTO DE LAS BASES, PARA PODER PRESENTAR OFERTA.

R= TODOS LOS CONCURSANTES DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LA/

CONVOCATORIA.
5. NUMERAL IIL.1. REQUIS!,‘FﬁLEGALES PAG. 20 /
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OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO C) QUE “EN CASO DE QUE LA EMPRESA CONCURSANTE
REGISTRADA SEA DE ORIGEN EXTRANJERO, DEBERA PRESENTAR AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO
LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE AQUI REFERIDA” .

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE SERA SUFICIENTE QUE UNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE
PARTICIPARAN EN ASOCIACION O PROPUESTA CONJUNTA, SERA SUFICIENTE LA PRESENTACION DE LA
CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE AQUELLA QUE Si SEA MEXICANA, YA QUE LAS
EXTRANJERAS NO ESTAN EN POSIBILIDADES DE OBTENER EL REGISTRO MENCIONADO, EN VIRTUD DE NO
PODER COMPROBAR ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA TAL REGISTRO, COMO IMSS, INFONAVIT ETC.

R= LAS EXCEPCIONES PARA EMPRESAS QUE SON EXTRANIJERAS, SE ESTABLECEN EN LA BASES DE LA
LICITACION.

6. NUMERAL 111.1. PROVEEDOR SALARIALMENTE RESPONSABLE PAG. 20
OBSERVACION: ENTENDEMOS QUE PARA LAS EMPRESAS DE ORIGEN EXTRANJERO, ESTE INCISO F) NO
APLICA. SE SOLICITA CONFIRMAR.

R= NO APLICA.

7. NUMERAL 111.2. REQUISITOS FINANCIEROS. PAG. 23

OBSERVACION: PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONCURSANTE SE REQUIERE

EN LAS BASES PRESENTAR “DECLARACIONES FISCALES 2017 Y 2018 O LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS

DOS ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES”, ASi COMO “BALANCE GENERAL AUDITADO DE EL CONCURSANTE”.

SE SOLICITA TRATANDOSE DE EMPRESAS EXTRANJERAS, QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDAN

CON LA FECHA DE SU CIERRE FISCAL ACORDE AL PA[S DE ORIGEN. //’

R= PARA EL CASO DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS DEBERAN PRESENTAR SU ULTIMA DECLARACION Y /
ESTADOS FINANCIEROS, SEGUN LE APLIQUE EN EL PA[S DE ORIGEN. /

8. NUMERAL II1.3. REQUISITOS TECNICOS — 11l.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y

DOCUMENTACION QUE LA ACREDITE PAG. 25 /

OBSERVACION: EN RELACION CON EL CURRICULUM DEL CONCURSANTE LAS BASES SOLICITAN ACREDITAR

QUE HA EJECUTADO CONTRATOS EN LOS QUE HAYA SUMINISTRADO AL MENOS 10 SISTEMAS DE CAB

AEREO DEL TIPO MONOCABLE CON CABINAS DE PINZAS DESEMBRAGABLE, BAJO LA NORMATIVI[J{\D

EUROPEA, CON UNA CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 4,000 PASAJEROS HORA — SENTIDO QUE SE

ENCUENTREN OPERANDO, CON UNA LONGITUD MINIMA DE 2,000 METROS Y, QUE HAYAN SIDO .

CELEBRADOS EN FECHA IGUAL O POSTERIOR AL 1 DE ENERO DE 2004. PARA AL MENOS 4 DE DICHOS

SISTEMAS SE DEBEN HABER UTILIZADO CABINAS CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 10 PASAJEROS Y

DEBEN ESTAR EN OPERACION. AL RESPECTO:

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE:

(i) LA EJECUCION DE DICHOS SISTEMAS PODRA ACREDITARSE CON DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL
CONTRATANTE EN EL QUE CONSTEN SUS ESPECIFICACIONES.

{ii} QUE LAS ESPECIFIu\uUjuEa DE CAPACIDAD DE PASAJEROS (4,000 PASAJEROS HORA - SENTIDO) 3
Y LONGITQ_@ 0 ROS) DEBERAN ACREDITARSE POR LO MENOS EIELUNO DE LOS SISTEM;“\/S
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EJECUTADOS POR EL CONCURSANTE, LO ANTERIOR, DADAS LAS CONDICIONES DEL MERCADO DE
TELEFERICOS A NIVEL MUNDIAL.

(iii) LA EJECUCION DE DICHOS SISTEMAS PODRA ACREDITARSE CUANDO DICHOS SISTEMAS HAYAN SIDO
EJECUTADOS POR LAS EMPRESAS MATRICES, CONTROLADORAS, FILIALES, AFILIADAS, CONTROLADAS O
SUBSIDIARIAS DE LA CONCURSANTE.

(iv)QUE EL CONTRATANTE DETERMINE, QUE PARA LOS 4 SISTEMAS QUE UTILIZAN CABINAS CON
CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 10 PASAJEROS, SI LOS 10 PASAJEROS DEBEN ESTAR SENTADOS O NO.

R= SE CONTESTA CON LA PRESICION DE LA CONVOCANTE CON REFERENCIA DE LA UNOPS.

9. NUMERAL 1il.3. REQUISITOS TECNICOS — 111.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y
DOCUMENTACION QUE LA ACREDITE PAG. 25

OBSERVACION: LAS CERTIFICACIONES DEBERAN PARTIR DEL CONTRATANTE Y EN ELLAS SE DEBE
ESPECIFICAR EL ALCANCE Y EL VALOR EN DOLARES AMERICANOS A LA FECHA DE FINALIZACION DE CADA
EJECUCION.

SE SOLICITA EN VIRTUD DE QUE LAS CERTIFICACIONES SON EXPRESADAS POR EL CONTRATANTE DE ORIGEN
EN MONEDA DISTINTA AL DOLAR AMERICANO, SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN COMO TAL O CON UNA
CONVERSION SIMPLE A MONEDA NACIONAL.

R= CON UNA CONVERSION A MONEDA NACIONAL QUE INCLUYA, EL TIPO DE CAMBIO QUE INCLUYA LA
FECHA DETERMINA POR BANCO DE MEXICO Y EL METODO DE INFLACION O DE DEFLACION DEPENDIENDO
FECHAS ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CUALQUIER CALCULO MAL EFECTUADO SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONCURSANTE.

10. NUMERAL 111.3. REQUISITOS TECNICOS — 11.3.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y
DOCUMENTACION QUE LA ACREDITE PAG. 25 &~
OBSERVACION: EL INCISO F) DE LAS BASES ESTABLECEN QUE EL “INFORME EN DONDE DESTAQUEN LAS
APORTACIONES EN CUANTO A PROYECTOS INTEGRALES SIMILARES DESARROLLADOS CON DIFERENTES
OPCIONES, DONDE SE MUESTRE QUE LAS PROPUESTAS MANIFIESTAN UNA MEJORA SUSTANCIAL EN
CUANTO A SUS INDICADORES EN RAZON COSTO/BENEFICIO, APORTACIONES DE LA TECNOLOGIA PARA
EJECUCION Y BENEFICIOS EN LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, Y EFICIENCIA DE LA OPERACION DE “EL
PROYECTO INTEGRAL”. DEBERA ANEXAR UNA COPIA A LA PROPUESTA TECNICA.”

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIR CON ESTE INCISO SERA SUFICIENTE UNA MANIFESTACION AN
DONDE SE INDIQUE S! SE HA LLEVADO A CABO O NO ALGUNA APORTACION O MEJORA A PROYECT.C)S W
INTEGRALES SIMILARES. / \\\

R= NO, DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y APORTAR LA EVIDENCIA /
QUE SE HA ENUNCIADO EN LAS RESPUESTAS ANTERIORES, EL ORT SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA/ >

MEDIDA ESTABLECIDA.

11. NUMERAL V.1. PROPUESTA TECNICA. INCISO K) PAG. 37

OBSERVACION: EL INCISO K) EJSTfﬂ\"BLECEI “1..) RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y ‘,‘-""-’ A
P / . . - o /}
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EN SU CASO DE FABRICACION, INDICANDO SI SON DE PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION DE
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, UBICACION FISICA EN EL MOMENTO DE
INFORMAR Y SU VIDA UTIL (...)"

SE SOLICITA ELIMINAR EL REQUERIMIENTO QUE IMPLIQUE ENTREGAR INFORMACION RELATIVA A LOS
EQUIPOS PARA LA FABRICACION, EN VIRTUD DE QUE, TRATANDOSE DE LOS EQUIPOS PARA LA FABRICACION
DEL SISTEMA TELEFERICO Y POR TRATARSE DE UN SISTEMA Y UN MERCADO MUY ESPECIALIZADO, NO ES
POSIBLE LA DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE EQUIPOS, CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA,
ENTRE OTROS, YA QUE ESTA INFORMACION FORMA PARTE Y CONSTITUYEN UN SECRETO INDUSTRIAL DE LA
EMPRESA PROTEGIDO POR LEYES DE DERECHO DE AUTOR, DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS, Y DE SU
AMPLIA EXPERIENCIA Y ORGANIZACION.

R= NO, AL SER UN PROYECTO CON ORIGEN DE RECURSOS PUBLICOS ESTA OBLIGADO A INFORMAR A LA
CIUDADANIA LAS CONTRATACIONES DE ESTE PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

12. NUMERAL IV.4. PLAZO DE EJECUCION. PAG. 33

OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE “SE TIENE COMO PLAZO ESTIMADO 550 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO”, SIN EMBRAGO, EL NUMERAL 2.6 DEL ANEXO 7 DE LAS BASES
SENALA QUE EL CONTRATISTA REALIZARA LA TOTALIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PRIMER ARO Y DARA
ASISTENCIA TECNICA AL OPERADOR DURANTE LOS PRIMEROS 365 DIAS.

SE SOLICITA ACLARAR S| DENTRO DEL PLAZO DE LOS 550 DIAS DE EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL, SE
CONSIDERAN LOS 365 DIiAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA O, LOS 365 DIAS SON CONSIDERADOS
ADICIONALMENTE A LOS 550 DIAS.

R= MAS LOS 365 DIAS.

(RN

13. NUMERAL V.1 PROPUESTA TECNICA PAG. 36
OBSERVACION: SE ESTABLECE EN EL INCISO H) QUE DEBERA PRESENTARSE “(...) MANIFESTACION ESCRITA /
EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA (...)” SOBRE LAS PARTES DE LA __/

OBRA PUBLICA QUE SUBCONTRATARA”, AL RESPECTO, 7
SE SOLICITA CONFIRMAR QUE NO ESTA PERMITIDA LA SUBCONTRATACION, SALVO LA EXPRESAMENTE ,a,
AUTORIZADA POR EL CONVOCANTE, CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. ASI MISMOf
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DETERMINE LOS TRABAJOS PERMITIDOS A SUBCONTRATAR. /

R= DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA LA SUBCONTRATACION SE HARA DE ACUERDO A LAS BAEES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.3.6.

14, NUMERAL V.1 PROPUESTA TECNICA PAG. 36
OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE EL CONCURSANTE INVARIABLEMENTE TENDRA EN CUENTA PARA \\
ELABORAR LA PROPUESTA “QUE SE OBLIGA A TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES PROVIS/Q\NALES Y_DEFINITIVAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL

CONTRATO..., "
/ =
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SE SOLICITA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN SU CARACTER DE AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA Y TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN EN LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVIOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA
DEL PROYECTO, ASf COMO INFORMACION Y TRAMITES ANTE OTROS ORGANOS DE GOBIERNO Y SERVICIOS
PUBLICOS O PRIVADOS, SON PARTE DE SUS FACULTADES, SOLICITAMOS SU INTERVENCION Y GESTION PARA
TRAMITAR Y OBTENER LOS DOCUMENTOS DESCRITOS; NO OBSTANTE EL COSTO Y PAGO DE DERECHOS
QUEDARA A CARGO DEL CONTRATISTA. LO ANTERIOR CON FINALIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA
CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

R= NO, ES RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS LLEVAR A CABO ESAS GESTIONES, TRAMITES EN SU
CALIDAD DE PROMOTOR DE PROYECTOS.

15. DOCUMENTO ANEXO 9 CLAUSULA 129, ULTIMO PARRAFO

OBSERVACION: SE ESTABLECE QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PARTICIPAR CUANTAS VECES SEA
REQUERIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA CINCO ANOS SIGUIENTES A LA
RECEPCION DEL MISMO PARA LA ATENCION DE LAS SANCIONES Y OBSERVACIONES QUE LLEVE A CABO LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO Y/O
OTRA PERSONA MORAL CON INJERENCIA LEGAL O QUE SEA COMISIONADA POR ESTOS ORGANOS DE
CONTROL PARA REALIZAR AUDITORIAS AL PRESENTE CONTRATO.

SE SOLICITA QUE SE INDIQUE EL FUNDAMENTO Y ORDENAMIENTO LEGAL EN DONDE SE PREVE ESTA
OBLIGACION A CARGO DEL CONTRATISTA.

R= LA LEGISLACION FISCAL EN LA MATERIA ESTABLECE QUE PARA LAS EMPRESAS DEBERAN RESGUARDAR
LOS LIBROS FISCALES POR 5 ANOS. ADEMAS APEGADAS A LOS BUENAS PRACTICAS.

16. DOCUMENTO ANEXO 9 CLAUSULA 162 PENAS CONVENCIONALES.
SE ESTABLECE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA EL CONTRATO
SUFRA RETRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA ESTE MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO EN QUE EL COSTO
MENSUAL DE LA SUPERVISORA DE LA CIUDAD, SE DESCUENTE DE LAS MINISTRACIONES PARA COMPENSAR
A LA EMPRESA SUPERVISORA EL COSTO EXTRAORDINARIO PRODUCIDO POR EL COSTO DE LOS TRABAJOS. //
SE SOLICITA QUE SE INDIQUE EL FUNDAMENTO Y ORDENAMIENTO LEGAL DONDE SE PREVE ESTA'/
PENALIZACION A CARGO DEL CONTRATISTA, YA QUE ESTA ES UNA DUPLICIDAD DE PENALIZACIONES EN
RELACION CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL APARTADO DE PENAS
CONVENCIONALES PARRAFO 3¢, PAG. 53 Y 12 DE LA PAG. 55. POR LO ANTERIOR, Y EN CONSECUENCIA
SOLICITAMOS ELIMINAR LA DUPLICIDAD DE PENALIZACIONES.

R=NO SE DUPLICAN, LA PRIMERA ES EN MATERIA FISCAL Y LA SEGUNDA EN MATERIA CIVIL.

17. NUMERAL V1.3 CRITERIOS DE EVALUACION. PAG. 45 \

OBSERVACION: POR TRATARSE DE UNA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Y A QUE EL PERSONAL PUEDE

RADICAR FUERA DE} TERRITQR(O' NACIONAL, SOLICITAMOS QUE NO SEA NECESARIA LA FIRMA AUTOGRAFA ="

EN LOS CURRICUL P s \

SE SOLICITA C /QLF'I fiff_’o ANTERIOR, SIN QUE SEA NECESARIO ESTEN FIRMAS AUTOGRAFAS.
7 p
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R=SI.

18. NUMERAL 1.1 FECHAS, PLAZOS Y FUENTES DE RECURSOS. PAG. 5

OBSERVACION: EL NUMERAL EN MENCION SENALA QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 550 DIAS
NATURALES, TOMANDO EN CONSIDERACION LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DEL PROYECTO, SOLICITAMOS
AL CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO EN POR LO MENOS A 700 DIAS NATURALES.

SE SOLICITA AL CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO A 700 DIAS NATURALES.

R= NO.

19. PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA.

SE SOLICITA UN DIFERIMIENTO DE 7 DIAS HABILES PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS DETERMINADO EN LAS BASES.

R=NO

20. DOCUMENTOS ORIGINALES.

SE SOLICITA A EL CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL CONCURSANTE PODRA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS
LEGALES, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS ENTRE OTROS Y EN SU CASO DEBIDAMENTE
APOSTILLADOS Y/O APOSTILLADOS EN COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO CON PATENTE EN
MEXICO.

R= DEBERA CUMPLIR CON FORME A LAS BASES, TERMINOS DE REFERENCIA.

ANEXO 7

1. CAP{TULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 1. OBJETO DE LOS TRABAIJOS, PAG. 7:
v

A

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTAN DESCRITOS EN EL CONCURSO, Y "E’g/
CONTRATISTA” DEBERA ADECUAR EL PLAN PRESENTADO A SU REAL PLAN PARA LOS ESTUDIOS, TRABAIDS
PREVIOS, OBRA, PRUEBAS, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, RECEPCION Y ACOMPANAMIENTO”.
OBSERVACION: SE ENTIENDE QUE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SE REFIERE UNICAMENTE A LA
TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS AL PERSONAL RESPONSABLE QUE REALIZARA LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNA VEZ SE HAYA PUESTO EN MARCHA, DE ACUERDO CON LOS MANUALES /
DE O&M.
SE SOLICITA: FAVOR DE CONFIRMAR QUE LO SENALADO ANTERIORMENTE ES CORRECTO. f

R= DEBERA ENTREGARSE EN EL FORMATO QUE SE ESTABLEZCA EL CONTRATANTE. ' \

2. CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.1, ESTUDIOS, PROYECTO,
DOCUMENTACION Y FORMACION, PUNTO |, PAG. 10:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA ENTREGA A EL SUPERVISOR DE TODOS LOS PLANOS Y CALCULOS
JUSTIFICATIVOS NECESARIOS.PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS FICHAS
DE,MANTEN-‘WENTO, AJ‘U./G}FS Y ESQUEMAS ELI:‘CTRIICOS (MINIMO 5 EJEMPLARES, REPR,ODUCIBLE Al ‘/"""
MULTIPLE DEL FORMATO A4 O A3) EN CASTELLANO MAS UNA COPIA EN SOPORTE INFORMATICO
EN PROGR/' 'AS WORD, EXCEL O CAD”, i

"‘(5!'3 . Organo Regulador de Transporte /,_'-*"/ = ) B
// Piso 9, Alvaro Obregén 269, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldia Cuauhtémg, \
/
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Ry CHUDAD DE MEXICO (*—4\
o ~dJ
ACTA ADMINISTRATIVA ' H
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO. \
ANEXO 5 N R

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH 03-05-2019

OBSERVACION: DEBIDO A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CONTRATISTA (FABRICANTE) Y A
LOS DISENOS DE INGENIERIA QUE NO PUEDEN Ni DEBEN SER MANIPULADOS NI EDITADOS POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL PROYECTO, NO TODOS LOS PLANOS Y DOCUMENTOS
TECNICOS NO PUEDEN NI DEBEN SER ENTREGADOS EN LOS FORMATOS EDITABLES SOLICITADOS, SINO
UNICAMENTE EN FORMATO .PDF O JPG. ALGUNOS PLANOS Y DOCUMENTOS QUE NO COMPROMETEN EL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD DEL PROYECTO, PUEDEN SER ENTREGADOS EN FORMATOS EDITABLES. CON
EL COMPROMISO DE NUESTRA EMPRESA DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCION EN EL IMPACTO ECOLOGICO
RECOMENDAMOS REDUCIR EL NUMERO DE EJEMPLARES EN FISICO A DOS (2) DESTINADOS A EL ENTE
CONTRATANTE Y A EL SUPERVISOR, ASI COMO UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRONICOS

SE SOLICITA: EFECTUAR LOS CAMBIOS SUGERIDOS, PERMITIENDO LA PRESENTACION EN FORMATOS NO
EDITABLES, Y EN DOS EJEMPLARES FiSICOS.

R=NO.

3. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.1. ESTUDIOS, PROYECTO,
DOCUMENTACION Y FORMACION, PUNTO C, PAG. 11:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS PERMISOS DE ACCESOS, LA APERTURA Y EL POSTERIOR
RESTABLECIMIENTO DE LOS MISMOS, LOS PERMISOS DE ZONAS PARA INSTALACIONES DE OBRAS Y
ALMACENAJE Y ACOPIO DE MATERIALES (A ACEPTAR TAMBIEN POR EL SUPERVISOR). LOS SERVICIOS
AFECTADOS, SE TENDRAN QUE RESTABLECER EN CASO DE INTERFERENCIA (ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO,
COMUNICACIONES, ACCESO A LAS VIAS PUBLICAS, ETC ). EL CONTRATISTA TENDRA QUE SOLICITAR LA
INFORMACION, QUE CREA OPORTUNA, A COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO, O A LOS ORGANISMOS O /
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES”.
OBSERVACION: LOS PERMISOS DE ACCESOS, DE LAS ZONAS PARA INSTALACIONES DE OBRAS Y
ALMACENAJE Y ACOPIO DE MATERIALES, DEBEN SER A CARGO DEL CONTRATISTA, SIN EMBARGO POR LA
IMPORTANCIA DEL PROYECTO Y LOS TIEMPOS ACORTADOS DE EJECUCION, SE REQUIERE EL APOYO DEL'
CONTRATANTE PARA LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL OBJETO DE QUE EL CONTRATISTA

// /) TENGAEN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS PERMISOS Y ACCESOS REQUERIDOS.

(// SE SOLICITA: QUE EL CONTRATANTE SOPORTARA LA PETICION ANTERIOR, PARA AGILIZAR LOS TIEMPOS DE

; LOS PERMISOS Y ACCESOS NECESARIOS, Y AS/ PODER CUMPLIR CON LOS TIEMPOS EN LOS TERMINOS Df/
ESTA LICITACION.

A
‘ )
R= NO, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOLICITAR LA INFORMACION QUE CREA OPORTUNA K_\\

COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO, O A LOS ORGANISMOS O ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y
CORRESPONDIENTES. e/
4. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.1. ESTUDIOS, PROYECTO, N\ N
DOCUMENTACION Y FORMACION, PUNTO E, PAG. 11-12; /\
EN ESTA SECCION SE INDIC_A QUE LOS TRABAJOS PARA EJECUTAR, COMPRENDEN “lA TOTALIDAD DE LOS f
PROGRAMAS DE TODOS/LO'S SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO, AS/ COMO LOS ESQUEMAS DE LAS ,,A\
CARTAS ELEC RUN!(:A) CON DESCRIPCION DE SUS COMPONENTES O UNAS EPROM YA v i
PROGRAMA \DPM TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMA Tr’ ADO". o e
Organo Regulador de Transporte /"" ;\
Piso 9, Alvaro Obregén 269, Colonia Roma Norte, C.P. D(ﬁmma Cualihtémoc
//
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ACTA ADMINISTRATIVA /
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES;,
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO. N\
ANEXO 5 <)

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH 03-05-2019

OBSERVACION: ENTENDEMOS QUE SE DEBEN ENTREGAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL INSTALADOS EN
LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS, LISTOS PARA SU USO YA QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA PROPIETARIO Y
NO SON SUJETOS A MODIFICACION; Y QUE LOS “ESQUEMAS DE LAS CARTAS ELECTRONICAS” SE REFIEREN A
LOS ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN LOS ARMARIOS DE CONTROL Y NO AL
ESQUEMA DETALLADO DE LA CARTA ELECTRONICA COMO TAL, A SER ENTREGADOS EN FISICO O EN DIGITAL.

SE SOLICITA: CONFIRMAR QUE LO ANTERIOR ES CORRECTO.

R= EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS DIAGRAMAS, MANUALES, Y MEMORIAS DE TODOS LOS
SISTEMAS QUE SUMINISTRA, INCLUYENDO FSICOS, MECANICOS.

5. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.2. GENERAL MECANICA Y ELECTRICA,
PUNTO F, PAG. 12:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL SUMINISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS PARA
EJECUTAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES Y LINEA (DESCABLEADORES DE POLEAS DE
SOPORTE Y COMPRESION, COMPRESORES DE AIRE, HERRAMIENTAS, UTILLAJES ESPECIALES, GALGAS, ETC.)
ADEMAS, SE PEDIRAN LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES QUE SE UTILICEN DURANTE EL MONTAIJE,
EXCEPTUANDO LAS DE TIRAJE DEL CABLE TRACTOR (SI LAS MORDAZAS). EL CONTRATISTA DEBERA
PROPONER EN LA OFERTA. SERA NECESARIO ENTREGAR UN LISTADO COMPLETO”.

OBSERVACION: DEBIDO A NUESTRA EXPERIENCIA COMO FABRICANTES, EXPERTOS EN MONTAIE, Y
OPERACION Y MANTENIMIENTO (O&M), LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NO SON LAS MISMAS QUE SE USAN DURANTE EL MONTAJE DEL SISTEMA.

NUESTRO PERSONAL TECNICO DE INSTALACION DE TELEFERICOS UTILIZA HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A

CABO SUS TRABAJOS, LAS CUALES SON TEMPORALMENTE IMPORTADAS EN CADA PAIS, SOLO PARA EL Va
TRABAJO ESPECIFICO. ESTAS HERRAMIENTAS SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA. / =
LAS HERRAMIENTAS QUE SE USAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TELEFERICOS, SE CLASIFICAN EN -
COMUNES Y ESPECIALES. LAS HERRAMIENTAS COMUNES SE PUEDEN ADQUIRIR EN CUALQUIER PARTE DEL

MUNDO, TALES COMO DESARMADORES, PINZAS, LLAVES, ETC., Y DEBERAN SER ADQUIRIDAS POR QUIEN EN

// LO FUTURO REALICE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.
7/ LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES DEBERAN SERAN ENTREGADAS AL CONTRATANTE POR PARTE DEL/
o CONTRATISTA. Y EL LISTADO DETALLADO Y CORRESPONDIENTE SE PODRA PROPORCIONAR EN EL ACTA OE/

ENTREGA RECEPCION QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR, NO ES POSIBLE
DETERMINAR ESTOS ELEMENTOS EN LA ETAPA DE LA PROPUESTA TECNICA YA QUE EN ESTA ETAPA D!:L
PROYECTO EL SISTEMA NO ESTA DISENADO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATANTE ACLARE ESTE PARRAFO DETERMINANDO QUE EL CONTRATISTA
ENTREGARA SOLAMENTE LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES Y SU LISTADO NECESARIOS PARA LA OPERACION
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DEL
CONTRATO.

R= DURANTE LA TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUMINISTRAS
TODAS LAS HE@I?{&MIENTAS’/REQUERIDAS PARA LA OPERACION PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION. 3
N 3

GOrgano Regulador de Transporte




ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC — INDIOS VERDES, f
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO. \\

ANEXO 5 N\

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH 03-05-2019

6. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.2. GENERAL MECANICA Y ELECTRICA,
PUNTO G, PAG. 13:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL SUMINISTRO DE LA TOTALIDAD DE RECAMBIOS QUE EL CONTRATISTA
DEBERA PROPONER EN LA OFERTA. SERA NECESARIO ENTREGAR UN LISTADO COMPLETO”.

OBSERVACION: NO ES POSIBLE ENTREGAR LA LISTA DE REPUESTOS EN LA PROPUESTA TECNICA, YA QUE EN
ESTA ETAPA NO SE CONOCEN LOS DETALLES Y REPUESTOS NECESARIOS, DEBIDO A QUE NO SE HA
REALIZADO LA INGENIERIA DE DETALLE DEL SISTEMA ELECTROMECANICO A PROPONER. POR LO
ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA LISTA DE REPUESTOS PUEDE SER PROPORCIONADA AL MOMENTO EN QUE
SE CONCLUYA ESTA INGENIERIA.

SE SOLICITA: QUE EL CONVOCANTE CONFIRME QUE EL LISTADO DE REFERENCIA SEA ENTREGADO
CONFORME A LO ANTERIOR.

R= SE DEBERA SUJETAR A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS ANEXOS.

7. CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.3. OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS,
PUNTO B, PAG. 13:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL FUNCIONAL, INCLUYENDO LOS TRABAJOS
CON HORMIGONERAS, BOMBAS, HELICOPTERO, ... EN CASO SEAN NECESARIOS”.

CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.5. DISTRIBUCION Y MONTAJE, ENSAYOS
Y PRUEBAS, PUNTO B, PAG. 15:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA COLOCACION, EL MONTAJE TOTAL DE LA INSTALACION Y LA 7,
EJECUCION, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE MONTAJE CON HELICOPTERO (S| FUERA NECESARIO)”. v S
OBSERVACION: DEBIDO A QUE LA INSTALACION DEL TELEFERICO SE LLEVARA A CABO EN UNA ZONA
DENSAMENTE POBLADA, SIN MUCHOS ESPACIOS LIBRES PARA MANIOBRAR CON UN CARGA EXTERNA EN
7/ UN HELICOPTERO APROXIMADA A 4 TONELADAS, SOBRE CASAS Y VIAS CONGESTIONADAS, QUE PUEDE
74 PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FiSICA DE LA POBLACION DE LA ZONA, AS[ COMO LOS POSIBLES EFECTOS

DE RUIDO EXCESIVO, LEVANTAMIENTO DE LAMINAS DE TECHOS, Y POSIBLES DANOS A Cx{
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ENTRE OTROS, DEBIDO AL GRAN TAMARNO DEL HELICOPTERO (KAMOV, \
SUPER-PUMA, SIKORSKY-SKYCRANE, ETC.) QUE SE NECESITA PARA TRASLADAR LOS COMPONENTES r,[‘.:EL (-t'
SISTEMA DEL TELEFERICO, CONSIDERAMOS IMPORTANTE QUE, BAJO LAS CONDICIONES DEL ENTORNO
FISICO EN QUE SE HARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEFERICO, Y SUS POSIBLES RIESGOS, NO SE N\
PREVEA EL USO DE HELICOPTEROS.

SE SOLICITA: ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE HELICOPTEROS DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION Y MONTAJE.

7
R= LA IMPLEME AClON{ﬂE{fSISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS INCLUYENDO LA COLOCACION,
MONTAIJE Cg EN_POR-CUENTA DEL CONTRATISTA.

f/

=
Organo Regulador de Transporte ///,:::

Piso 9, Alvaro Obregén 269, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldia Cuauhtémoc
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ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERDES,

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO. \
ANEXO 5 N\
DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH 03-05-2019

8. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.4. GARAJE DE LAS CABINAS Y
ANEXOS, PUNTO A, PAG. 14:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE : “EL GARAJE PARA LAS CABINAS DE LA LINEA 1 (SECCION 1 Y SECCION 2)
SE SITUA ANEXO A LA ESTACION E3 (LA PASTORA), [...]".

OBSERVACION: ESTA DISPOSICION LIMITA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA (EXPERTO FABRICANTE)
PUEDA PROPONER MEJORAS TECNOLOGICAS QUE PUEDAN REDUCIR EL IMPACTO EN LOS AMBITOS
AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATISTA TENGA OPCION DE PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES RESPETANDO
EL DERECHO DE ViA QUE EL CONTRATANTE PROPORCIONA, Y TRATANDO DE DISMINUIR LAS AREAS PARA
LOS GARAJES, GENERANDO AS{ UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

9. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.4. GARAJE DE LAS CABINAS Y
ANEXOS, PUNTO B, PAG. 14:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL GARAJE PARA LAS CABINAS DE LA ANTENA CHIQUIHUITE (ANTENA) SE
ALMACENARAN EN UN GARAJE ANEXO A LA ESTACION E4 (CAMPOS DE REVOLUCION)".

OBSERVACION: ESTA DISPOSICION LIMITA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA (EXPERTO FABRICANTE)
PUEDA PROPONER MEJORAS TECNOLOGICAS QUE PUEDAN REDUCIR EL IMPACTO EN LOS AMBITOS
AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATISTA TENGA OPCION DE PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES RESPETANDO
EL DERECHO DE ViA QUE EL CONTRATANTE PROPORCIONA, Y TRATANDO DE DISMINUIR LAS AREAS PARA
LOS GARAJES, GENERANDO ASI UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL, SOCIALY ECONOMICO.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. B G 7

10. CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.4. GARAIE DE LAS CABINAS v/
ANEXOS, PUNTO D, PAG. 15:

) EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SERA NECESARIO DISPONER DE UN SISTEMA OPTIMO PARA REALIZAR EL
& MANTENIMIENTO DE LAS PINZAS (PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO) TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL

{ ,/ SISTEMA GARAJE, CON VIA DE ENTRADA Y SALIDA, Y PARA UNA CAPACIDAD DE 5 CABINAS Y MANTENER A
LA VEZ Y SIN MOVER LOS VEH/'CULOS, 5 PINZAS”. /-'
N S
) OBSERVACION: OBSERVAMOS QUE LA CAPACIDAD PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A 5 CABINAS {‘\':-
SIMULTANEAS POR GARAJE ES EXCESIVA, Y EN CONTRADICCION A LO ESTIPULADO EN LA PAG. 20 (UN TOT/AL 3
DE 5 CABINAS EN E3 PARA S1+S2, 2 CABINAS PARA CH|QU|HU:|TE)‘ )

SE SOLICITA: QUE EN BASE A NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, SE MODIFIQUE LO
REQUERIDO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: S1 — 3 CABINAS, S2 -3 CABINAS, CHIQUIHUITE - 1
CABINA.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

11. CAP{TULO OBJEFO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.4. GARAJE DE LAS CABINAS i
Y ANEXOS, F.‘-W% S-PAGT1S:

Grgano Regulador de Transporte f’ - \"\‘_i AN Pt §

Piso 9, Alvaro Obregén 269, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Altaldia Cuauhtémoc /’
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ACTA ADMINISTRATIVA Ty X}
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN . -
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LiNEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERD_ES,.\\
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO. \]\\
ANEXO 5 '

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH 03-05-2019

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL GARAJE SE SITUARA AL MISMO NIVEL DE LAS ESTACIONES, SIN
CAMBIOS DE COTA ENTRE LAS VIAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES Y LAS DEL GARAJE".

OBSERVACION: ESTA DISPOSICION LIMITA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA PUEDA PROPONER
MEJORAS TECNOLOGICAS QUE PUEDAN REDUCIR EL IMPACTO EN LOS AMBITOS AMBIENTAL, SOCIAL Y
ECONOMICO DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE EL CONTRATISTA TENGA OPCION DE PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES RESPETANDO
EL DERECHO DE ViA QUE EL CONTRATANTE PROPORCIONA, Y TRATANDO DE DISMINUIR LAS AREAS PARA
LOS GARAJES, GENERANDO ASi UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL, SOCIALY ECONOMICO.

R= FORMA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

12. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.5. DISTRIBUCION Y MONTAIE,
ENSAYOS Y PRUEBAS, PUNTO K, PAG. 16:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE OBRA, INCLUYENDO LA
SENALIZACION Y EL BALIZAMIENTO, SU MANTENIMIENTO EVENTUAL, AS/ COMO EL DE CAMINOS DE OBRA
PUESTOS A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL SUPERVISOR”.

OBSERVACION: EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SENALIZACION Y EL BALIZAMIENTO, AS[ COMO EL DE
LOS CAMINOS DE OBRA, DEBE SER RESPONSABILIDAD DEL FUTURO OPERADOR DEL SISTEMA, Y NO DEL
CONTRATISTA.

SE SOLICITA: QUE SE ELIMINE EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SENALIZACION Y EL BALIZAMIENTO,
ASf COMO EL DE LOS CAMINOS DE OBRA, YA QUE NO ES OBJETO DE ESTA LICITACION.

R= FORMA PARTE DE LAS OBRAS INDUCIDAS.

13. CAPITULO OBIJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.5. DISTRIBUCION Y MONTAIE,
ENSAYOS Y PRUEBAS, PUNTO N, PAG. 16: [
EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS ENSAYOS CON EL SUPERVISOR Y CON EL ORGANISMO COMPETENTE /
SEGUN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS ENTREGADO Y DESCRITO EN EL PUNTO NUMERO 1, PREVIOS A LA /
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES, PREPARADAS PARA SER RECIBIDAS” . } '
OBSERVACION: ENTENDEMOS QUE EL TERMINO “ORGANISMO COMPETENTE” SE REFIERE A UN ][
ORGANISMO NOTIFICADO SEGUN LA NORMATIVA EUROPEA, AUTORIZADO Y CERTIFICADO, QUE DEBE
ESTAR PRESENTE DURANTE LA PUESTA EN SERVICIO Y CERTIFICAR QUE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS FUERON
REALIZADOS CORRECTAMENTE.

SE SOLICITA: CONFIRMAR LO ANTERIOR.

R=NO.

14. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.6. TRABAJOS POSTERIORES — FASE
\ OPERACION — TRANSFERENCIA TECNOLOGiA, PUNTO D, PAG. 17:

e
>
EN ESTA SECCION ASE H}tﬂ! A QUE: “LA ASISTENCIA TECNICA AL OPERADOR DURANTE LOS
PRIMEROS 365__}:‘Dj [ YENDO FESTIVOS) DE LA APERTURA AL PUBLIC/’Q AYUDANDO A LA
V. 9/ A4

Organo Regulador de Transporte /‘/_.-/ =

e
Ei{.\o 9, Alvaro Obregén 269, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldia Cuauhtém
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ACTA ADMINISTRATIVA LR
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, EN
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 CUAUTEPEC - INDIOS VERDES, .
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
ANEXO 5 :

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH 03-05-2019

FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA INSTALACION EN LAS TAREAS DE CONDUCCION DE LA
INSTALACION Y COMPRENSION DE SU FUNCIONAMIENTO. ESTOS DIAS SON APARTE DE LA FORMACION.
PARA LA ASISTENCIA SE PREVEERA:

- UN ESPECIALISTA MECANICO

- UN ESPECIALISTA HIDRAULICO

- UN ESPECIALISTA ELECTRICO Y/O ELECTRONICO

- UN ESPECIALISTA INFORMATICO”.

OBSERVACION: EN ESTE PUNTO DEL ANEXO 7 SE SOLICITAN (4) ESPECIALISTAS PARA REALIZAR EL
ACOMPARAMIENTO, SIN EMBARGO, SE CONTRADICE CON LO ESTIPULADO EN LA PAGINA 11 DEL MISMO
DOCUMENTO DONDE INDICA QUE SE REQUIEREN UNICAMENTE (2) ESPECIALISTAS PARA ESTA LABOR.

EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, CONSIDERAMOS SUFICIENTE PARA LLEVAR A
CABO EL ACOMPANAMIENTO TECNICO AL OPERADOR, CONTAR CON UN TECNICO ESPECIALISTA EN
MECANICA E HIDRAULICA, Y UN TECNICO ESPECIALISTA ELECTICO Y ELECTRONICO E INFORMATICO.

SE SOLICITA: PREVALEZCA LO EXPRESADO EN LA PAGINA 11 DEL ANEXO 7 REFERENTE AL REQUERIMIENTO
DE DOS (2) ESPECIALISTAS.

R=NO, DEBERA PREVALECER LO ESTIPULADO POR CUATRO ESPECIALISTAS.

15. CAPITULO OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NUMERAL 2.8. EDIFICACION - LOCALES DE
COMANDAMIENTO, PAG. 18:

EN ESTA SECCION SE INDICA: “LA CONSTRUCCION DE LOS LOCALES PARA EL CONDUCTOR-OPERADOR DE LAS
ESTACIONES Y LOS CUADROS ELECTRICOS DE MANIOBRA, POTENCIA Y SEGURIDAD, CON SUS PANTALLAS,
PANELES, PC’S, SERVIDORES, ALIMENTACION AUXILIAR, SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, AUDIO, ETC,
SERAN LO SUFICIENTEMENTE AMPLIOS PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DE EQUIPAMIENTOS PARA LA
OPERACION Y SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE. TODO DEBERA /
ESTAR EN CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES DE LICITACION.” f,-
OBSERVACION: EL ANEXO 1 NO ES UN ANEXO TECNICO, SIENDO EL ANEXO DE LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL. //
SE SOLICITA: ACLARAR A QUE ANEXO TECNICO CORRESPONDE Y DEBERA TOMARSE EN CONSIDERACION.

R=ERROR NUESTRO e{
16. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 1.2.1. CARACTERISTICAS
GENERALES, PAG. 20: N

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE DEBE HABER UNA “SALIDA DE VIA MUERTA EN E1-E2-E4 (PARA S2)-E5-E6
CADA UNA PARA 1 VEHICULO".

OBSERVACION: DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA LA CANTIDAD DE v{AS MUERTAS REQUERIDAS EN
ESTACIONES ES INNECESARIA, POR SU IMPACTO EN LA INVERSION INICIAL, AS{ COMO EN EL COSTO DE LA
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, SIN QUE ESTO APORTE UN VALOR AGREGADO. POR LO QUE
RECOMENDAMOS QUE EXISTA UNA SALIDA DE CABINA, YA SEA VIA MUERTA, SALIDA AL GARAJE U OTRO,
CADA 2DA ESTACION, TOMANDO EN CUENTA TANTO EL LADO DE SUBIDA COMO EL DE BAJADA, ES DECIR EN
E1, E3 Y ES.

SE SOLICITA: CONSIDERAR Ek PUNTO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA.

A / \ _/
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17. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 1.2.1. CARACTERISTICAS
GENERALES, PAG. 21:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE LA “VELOCIDAD VARIABLE EN LINEA” DEBE SER DE “0 A 6 M/S”.
OBSERVACION: DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA AL SITIO Y EN EL ANEXO 10 DE LAS BASES, EL AREA
DISPONIBLE PARA LAS ESTACIONES DE LA ANTENA CHIQUIHUITE ES MUY RESTRINGIDA. POR LO TANTO,
COMO EXPERTOS EN LA IMPLANTACION DE ESTE TIPO DE SISTEMAS EN AMBIENTES URBANOS,
RECOMENDAMOS BAJAR LA VELOCIDAD EN LINEA A 5 M/S PARA LA ANTENA CHIQUIHUITE CON EL FIN DE
REDUCIR LA LONGITUD DE LAS ESTACIONES Y EL IMPACTO EN CUANTO AL AREA REQUERIDA PARA LAS
MISMAS, APORTANDO EN FAVOR DE EL CONVOCANTE LA DISMINUCION DE COSTOS DE ADQUISICION PARA
EL DERECHO DE VIA, YA QUE EL AFORO SOLICITADO PARA ESTA ANTENA ES BAJO Y LA DIFERENCIA EN
TIEMPO ES PRACTICAMENTE INEXISTENTE POR LA CORTA LONGITUD Y CAPACIDAD DEL SISTEMA.

SE SOLICITA: ACEPTAR LA PROPUESTA DE REDUCIR LA VELOCIDAD DE LA ANTENA CHIQUIHUITE DE 6 M/S A
5 M/S.

R=PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

18. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.1. DISPOSICIONES
GENERALES, PAG. 26:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA  INSTALACION TENDRA QUE DISPONER DE
CONTADORES/VALIDADORAS DEL PASAJE DE PASAJEROS (DIARIO Y ACUMULADO) TIPO TORNIQUETES PARA
LA CAPACIDAD FINAL HORARIA, QUE TRANSMITAN LA SENAL AL LOCAL DE MANDO INDEPENDIENTES LOS DE
ENTRADA DE LOS DE SALIDA”.
OBSERVACION: PARA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATAS DEL
TELEFERICO ES CONVENIENTE QUE EL SISTEMA DE RECAUDO Y TORNIQUETES NO SE CONECTEN A LOS
CUARTOS DE CONTROL DEL SISTEMA ELECTROMECANICO. EL SISTEMA DE COBRO DE PASAJE DEBE TENER SU
CUARTO DE CONTROL INDEPENDIENTE.
EN LAS BASES Y ANEXOS TECNICOS, NO SE DEFINE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TORNIQUETES Y
SISTEMA DE COBRO DE PASAJE QUE DEBERA CONSIDERARSE A INCLUIR EN LA PROPUESTA TECNICA.
y SE SOLICITA: QUE EL SISTEMA DE RECAUDO Y TORNIQUETES TENGAN EL CUARTO DE CONTROL
INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, Y QUE EL CONVOCANTE DEFINA LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y ALCANCE DEL SISTEMA QUE DEBE {MPLEMENTARSE.
R=CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO CON EL ESTANDAR CALIPSO.

19. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.2. ESTACION MOTRIZ,
PAG. 27:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA ESCALERA DE ACCESO A LA ESTACION AEREA SERA SEGUN NORMAS
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ANCHURA MINIMA DE 80 CM., ESCALONES CON HUELLA
Y CONTRAHUELLA SEGUN PROPORCION, MATERIAL METALICO DE RELIGA ANTIDESLIZANTE, ET\ ”

OBSERVACION: LA ANCHURA MINIMA DE LA ESCALERA DE ACCESO A LA ESTACION AEREA DEBE CUMPLIR

CON LA NORMATIVA EUROPEP}E’ARA SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE. EN ESTE SENTIDO, ESTABLECER ,_,..h-""'" \
COMO MlNIMO cM RtwL#A EXCESIVO Y SE CONSIDERA QUE CON 60 CM DE ANCHO ES MAS Z
QUE sumcu»:rjy _”
—
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SE SOLICITA: SE SOLICITA SE CONSIDERE COMO MINIMO 60 CM DE ANCHO.
R=NO, SE DEBERA SUJETAR A LAS ESPECIFICACIONES.

20. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.5. MAQUINARIA -
ARRASTRE, PAG. 29:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL MOTOR DE LA SL3 (ANTENA) TENDRA LAS MISMAS CARACTERISTICAS
QUE EL DE LAS SI Y S2 SIEMPRE QUE LA POTENCIA NECESARIA NO SEA INFERIOR AL 60% DE LA POTENCIA
NECESARIA EN SI Y/0 52", ASI COMO “LOS EQUIPOS DE VARIADORES DE FRECUENCIA SERAN EXACTAMENTE
LOS MISMO PARA LAS 3 SECCIONES”.

OBSERVACION: SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SI LA POTENCIA NECESARIA PARA LA
ANTENA CHIQUIHUITE ES INFERIOR AL 60% DE LA POTENCIA DE S1 Y/O $2, SE PERMITE QUE EL MOTOR DE
LA ANTENA CHIQUIHUITE PUEDA TENER DIFERENTES CARACTERISTICAS QUE EL DE LAS S1 Y S2. SIN
EMBARGO NO SE APLICA EL MISMO CRITERIO PARA EL VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ANTENA.

SE SOLICITA: QUE EL VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ANTENA CHIQUIHUITE SEA DE ACUERDO AL TAMARNO
DEL MOTOR SUGERIDO. ASIMISMO SE SOLICITA QUE SEA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL DISENO
DE LAS POTENCIAS DE LOS MOTORES Y VARIADORES DE FRECUENCIA DE TODA LA RED.

R=PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO.

21. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.5. MAQUINARIA -
ARRASTRE, PAG. 29:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LA ALIMENTACION ELECTRICA SERA DE 400 VOLTIOS TRIFASICOS”
OBSERVACION: EL VOLTAJE NOMINAL EN MEXICO ES DE 480 VOLTS TRIFASICO.

SE SOLICITA: ACLARAR QUE ES LO CORRECTO CONFORME A LA NORMA MEXICANA CORRESPONDIENTE.
R= DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

22. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.5. MAQUINARIA -
ARRASTRE, PAG. 30:

7 EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LOS MOTORES ELECTRICOS ESTARAN PROVISTOS CON PUERTAS
TRANSPARENTES PARA PODER VERIFICAR EL ESTADO DE LAS ESCOBILLAS Y DEL COLECTOR, Y LOS
[* RODAMIENTOS DEL ROTOR ESTARAN FIJADOS A UNOS ANILLOS CONECTADOS A TIERRA PARA EVITAR
{ \ POSIBLES FUGAS DE CORRIENTES”.
OBSERVACION: LO ANTERIOR ES DE UNA TECNOLOGIA OBSOLETA LA CUAL CORRESPONDE A UN MOTOR
DE CORRIENTE DIRECTA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y ANEXOS DE ESTA LICITACION SE ESTA
SOLICITANDO UN MOTOR DE TECNOLOGIA MAS RECIENTE, Y DE CORRIENTE ALTERNA, GENERANDO UNA
INCONSISTENCIA EN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.
| SE SOLICITA: CONFIRMAR QUE-EL MOTOR QUE SE DEBERA SUMINISTRAR CORRESPONDE A UN MOTOR DE
CORRIENTE ALTERNA, DE-TECNOLOGIA RECIENTE, Y QUE CUMPLA LAS NORMATIVAS EN AHORRO DE / \
ENERGIA.  /\ -
R=DEBERA £SPECIFICAR (AS CONSIDERACIONES EN EL PROYECTO EJECUTIVO LA DECISION. DELA

S
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TECNOLOGIA QUE SE ENCUENTRE Y LAS VENTAJAS COMPETITIVAS.

23. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.6. VIAS PRINCIPALES,
PAG. 35:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “UN SISTEMA HIDRAULICO PERMITIRA ELEVAR LA ESTACION PARA
ORDENAR UNA O VARIAS CABINAS MANUALMENTE".

OBSERVACION: DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, ESTE SISTEMA SE REQUIERE UNICAMENTE EN
ESTACIONES DONDE SE EFECTUA EL DISTANCIAMIENTO AUTOMATICO DE CABINAS Y NO EN TODAS. EN
OTRAS ESTACIONES, UNA INTERVENCION MANUAL PODRIA RESULTAR CONTRAPRODUCENTE PORQUE SE
CONTRAPONE CON LA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y DA PAUTA A ERRORES HUMANOS.
ADICIONALMENTE EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS DE ACCIONAMIENTO DIFERENTES A LA HIDRAULICO,
COMO LO SON LAS DE TIPO ELECTRICO, QUE SON MAS EFICIENTES ELIMINANDO EL MANTENIMIENTO DEL
CIRCUITO HIDRAULICO, Y CON UNA DISMINUCION SIGNIFICATIVA EN LA GENERACION DE RUIDO EN EL
AMBIENTE, LO QUE RESULTA POR DEMAS BENEFICIOSO, DISMINUYENDO LA CONTAMINACION AUDITIVA Y
POSIBLES DERRAMES DE LiQUIDO HIDRAULICO EN LAS ESTACIONES DEL TELEFERICO, Y LA ZONA DE
INFLUENCIA TAN DENSAMENTE POBLADA.

SE SOLICITA: SE SOLICITA QUE SE ELIMINE EL REQUISITO DE TENER EL SISTEMA DE ELEVACION EN TODAS
LAS ESTACIONES, AS[ COMO, SE PERMITA INCORPORAR OTRO TIPO DE ACCIONAMIENTO DIFERENTE AL
HIDRAULICO, TOMANDO EN CUENTA LOS BENEFICIOS SENALADOS ANTERIORMENTE.

R=DEBERA SUJETARSE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA ACCESIBILIDAD PARA GRUPOS
VULNERABLES.

24. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.8.3. PINTURA DE LOS
MACIZOS DE OBRA CIVIL, PAG. 37:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LAS PARTES SITUADAS POR ENCIMA DEL TERRENO DE LOS MACIZOS DE
OBRA CIVIL DE APOYO DE LA ESTACION SERAN PINTADAS CON UNA PINTURA ADAPTADA AL HORMIGON Y A
LAS CONDICIONES CLIMATICAS CON COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR”.

OBSERVACION: LA PINTURA DE LOS MACIZOS DE OBRA CIVIL NO ES NECESARIA Y NO APORTA UN VALOR ;//
AGREGADO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA. ADICIONALMENTE, AUMENTA LOS COSTOS DE /
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

SE SOLICITA: SE SOLICITA ELIMINAR ESTE REQUERIMIENTO. (
R=NO. \

e

2

25. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 2.9.1 ESCOBILLAS PARTE
INFERIOR ESTACIONES, ZONA DE PASO DEL BRAZO DE LA CABINA, PAG. 38:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EN LA CARA DE ABAJO, SE DISPONDRAN ESCOBILLAS QUE ASEGURARAN
~ EL CIERRE EN EL PUNTO DE PASO DE LAS SUSPENSIONES DE LAS CABINAS. ESTAS SERAN RESISTENTES, DE UN
MATERIAL IMPUTRESCIBLE, CONCEBIDAS PARA NO SOLAPARSE Y BLOQUEAR LA SUSPENSION, Y
SUFICIENTEMENTE RIGIDAS PARA NO HUNDIRSE”.

OBSERVACION: ESTE SISTEMA DE ESCOBILLAS FUE CREADO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIONES DE
AREAS DE ESQUI, Lgtl.FIN DE QUUE LA NIEVE NO PENETRE AL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LA

ESTACION. E IENTES_DE “JRANSPORTE URBANO Y TURISTICO DONDE LA NIEVE NO ES UN

Organo Regulador de Transporte o
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FACTOR QUE PODRIA DANAR EL SISTEMA, NO SE UTILIZAN YA QUE GENERAN RUIDO EXCESIVO EN EL
AMBIENTE CONTAMINANDO AUDITIVAMENTE LAS ESTACIONES Y EL ENTORNO DE LA ZONA DE INFLUENCIA
TAN DENSAMENTE POBLADA. LOS SISTEMAS DE ULTIMA TECNOLOGIA PARA TRANSPORTE PUBLICO SON
MUY SILENCIOSOS, Y LAS ESCOBILLAS SON UNA FUENTE DE GENERACION DE RUIDO INNECESARIA.

SE SOLICITA: ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE REQUERIMIENTO, YA QUE NO APORTA VALOR
AGREGADO, Y NO CONTEMPLARLO BENEFICIA EN LA DISMINUCION DE RUIDO EN LAS ESTACIONES .

R=NO DEBERA SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

26. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.1 TORRES, PAG. 41:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “ALTURA DE LAS TORRES. LA ALTURA SERA VARIABLE ENTRE LOS 5 Y 40
METROS (SI POSIBLE), SE BUSCA SUPLIR LOS OBSTACULOS PREVISTOS EN VERTICAL, INCLUIDOS LOS POSIBLES
NUEVOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE SE PREVEN. SERA NECESARIO LA APROBACION FINAL POR
PARTE DE EL SUPERVISOR DE LOS DISENOS REALIZADOS”.

CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 8.3 ESTUDIO DE TRAZO
DEFINITIVO DE LINEA, PAG. 66:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SE VALORARA UN PERFIL DE LINEA TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTEN
EDIFICACIONES EXISTENTES Y FUTURAS, ASI COMO CALLES DE CIRCULACION”.

OBSERVACION: EL CONTRATISTA NO PUEDE CONTROLAR NI PREVER POSIBLES FUTUROS DESARROLLOS
INMOBILIARIOS.

SE SOLICITA: SE SOLICITA AL CONVOCANTE QUE DENTRO DE LAS NORMAS DE ALINEAMIENTO Y NUMERO
OFICIAL DE LA ALCALDIA, SE PONGA UNA RESTRICCION DE ALTURA EQUIVALENTE A 3 MTS ENTRE EL PISO DE
LA CABINA Y CUALQUIER ELEMENTO CONSTRUIDO DEBAJO DE LA FRANJA DE LA CATENARIA.

R= NO TIENE COMPETENCIAS EL ORGANO SIN EMBARGO, SE PROPONDRA A TRAVES DE UNA NORMA
TECNICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

27. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.1. TORRES, PAG. 43:
EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SE PROVEERA EL ILUMINADO EN CADA UNA DE LAS TORRES PARA EL
FUNCIONAMIENTO NOCTURNO, CON FOCOS DE 400W ORIENTADOS. PARA LA ALIMENTACION DE LAS

TORRES SE ESTUDIARAN LAS DISTINTAS ALIMENTACIONES POSIBLES, YA SEA DE LA RED INTERNA O DE LA CIA |

DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LA LINEA”.

OBSERVACION: EN TELEFERICOS URBANOS NO ES NECESARIO LA ILUMINACION DE LOS VANOS PARA EJ
FUNCIONAMIENTO NOCTURNO, YA QUE LA ILUMINACION OMNIPRESENTE DE LA CIUDAD PREVIENE LA
SENSACION DE INCOMODIDAD QUE PUEDAN TENER LOS PASAJEROS AL VIAJAR EN UN TELEFERICO EN
PLENA OSCURIDAD, COMO ES EL CASO, POR EJEMPLO, EN UNA MONTARNA U OTRO LUGAR REMOTO DONDE
NO HAY ILUMINACION EN EL ENTORNO. AL CONTRARIO, INSTALAR FOCOS DE ALTA POTENCIA EN UN
TELEFERICO URBANO PUEDE CAUSAR MOLESTIAS PARA LOS VECINOS CUYAS CASAS Y VENTANAS SON
ALUMBRADOS INDESEABLEMENTE. ADICIONALMENTE, SI SE INSTALARAN ESTOS REFLECTORES DE ALTA
POTENCIA EN CADA UNA DE LAS TORRES, IMPLICARIA UN IMPORTANTE CONSUMO ELECTRICO Y ALTO

COSTO Dt MANTENIMIENTO

Organo Regulador de Transporte 7
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SE SOLICITA: ELIMINAR EL REQUISITO DE INSTALAR FOCOS ORIENTADOS DE ALTA POTENCIA EN TORRES Y
SUSTITUIR POR UNA ILUMINACION LED (10WATTS A 220 V) PARA FINES DE MANTENIMIENTO NOCTURNO,
CONTRIBUYENDO AL AHORRO DE ENERGIA Y COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, E INCLUSO
EVITANDO QUEJAS DE LOS POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TELEFERICO.

R=CORRESPONDE AL PROYECTO EJECUTIVO

28. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.2 CABLE PORTADOR -
TRACTOR, PAG. 48:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EL CONTRATISTA TENDRA A SU CARGO LOS ACORTAMIENTOS
EVENTUALES, INCLUIDO EL MATERIAL, SUMINISTRO, MANO DE OBRA'Y OTRAS SUJECIONES ATADAS A ESTA
OPERACION DURANTE LOS 5 ANIOS DE GARANTIA”.

OBSERVACION: EN ESTE NUMERAL SE MENCIONAN (5) ANOS DE GARANTIA, LO CUAL SE CONTRAPONE A LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES DONDE SE HABLA SOLO DE (24) MESES DE GARANTIA, CONFORME AL PLAZO
SOLICITADO PARA LA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA
RESPONSABILIDAD RESULTANTE, REQUERIDA EN EL DOCUMENTO DE LAS BASES.

SE SOLICITA: QUE LA GARANTIA SEA ACORDE A LAS BASES DE ESTA LICITACION CONFORME LA FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, VIGENTE POR 24 MESES. ASI MISMO ACLARAR QUE EL CONTRATISTA HARA UNICAMENTE
EL PRIMER RECORTE DEL CABLE NECESARIO.

R= LAS GARANTIAS DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE COBLEBUS SON DISTINTOS AL
LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

29. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 3.2 PINZAS - VEHICULOS,
PAG. 48:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “LAS 2 LINEAS, CUAUTEPEC Y CHIQUIHUITE PODRAN INTERCAMBIAR LAS L
CABINAS, BRAZOS Y PINZAS ENTRE ELLOS”.
OBSERVACION: LA POSIBILIDAD DE PODER INTERCAMBIAR PINZAS ENTRE LAS LINEAS CUAUTEPEC Y [,
CHIQUIHUITE OBLIGA A TENER UN DIAMETRO DE CABLE MUCHO MAYOR DE LO REQUERIDO PARA LA
ANTENA CHIQUIHUITE, LO QUE IMPLICA UN AUMENTO INNECESARIO DEL COSTO INICIAL, AS{ COMO COSTO
: DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE CABLE.
/4 SE SOLICITA: ELIMINAR ESTE REQUERIMIENTO, Y DEJAR A CARGO DE EL CONTRATISTA EL DISENO DEL
/ SISTEMA. j
R= NO TIENE COMPETENCIAS EL ORGANO SIN EMBARGO, SE PROPONDRA A TRAVES DE UNA NORMA/
TECNICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

30. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 4.1. PRESCRIPCIONES
GENERALES, PAG. 53:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “SE PROVEERA UN SISTEMA DE VISUALIZACION DE DEFECTOS Y DE
AYUDA A LA EXPLOTACION A APROBAR POR COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO DE CONFORMIDAD |

POR EL SUPERVISOR. DISPONDRA DE DISTINTAS PANTALLAS PARA: = 7 \
- VISUALIZAR LA TOTALIDAD DE SENSORES DEL SISTEMA @

ESTADDS - P
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- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- DIAGNOSTICOS

= AJUSTES

- SELECCION BY-PASS

- GESTION DE PRUEBAS Y MEDICIONES

- PROGRAMACION DE TODAS LAS PRUEBAS PARA INSPECCIONES ANUALES

. OTRAS”

OBSERVACION: EN RELACION CON EL SISTEMA DE VISUALIZACION DE DEFECTOS Y DE AYUDA A LA
EXPLOTACION QUE DEBERA PROVEERSE, ESPECIFICAMENTE AL PUNTO “PROGRAMACION DE TODAS LAS
PRUEBAS PARA INSPECCIONES ANUALES”, ESTE PUNTO EN PARTICULAR CORRESPONDE A UN SOFTWARE DE
MANTENIMIENTO Y NO A UN SOFTWARE DE OPERACIONES, POR LO CUAL EL SISTEMA DE CONTROL QUE SE
INSTALARA PARA EL TELEFERICO NO PODRA GESTIONARLO.

SE SOLICITA: QUE SE ELIMINE EL SISTEMA DE “PROGRAMACION DE TODAS LAS PRUEBAS PARA
INSPECCIONES ANUALES” COMO REQUISITO AL SOFTWARE DE OPERACION DEL SISTEMA.

R= NO SE ELIMINA.

31. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 4.2.1. COMANDOS EN
ESTACIONES (FUERA LOCAL DE MANDO) Y PULSADORES DE PARO , PAG. 61:

EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “EN CADA UNA DE LAS TORRES DE LA LINEA, EN LA MENSULA SE
INSTALARA UN BOTON (SETA) DE PARO DE EMERGENCIA FACILMENTE ACCESIBLE Y CON REARME MEDIANTE
MEDIO-GIRO”,

OBSERVACION: EN LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERAN DETALLADOS LOS
PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN LAS TORRES Y MEDIDAS A SEGURIDAD A TOMAR, EN LOS CUALES SE
ESTABLECE QUE LAS DETENCIONES DEL SISTEMA (PARADAS DE SERVICIO Y PARADAS DE EMERGENCIA) SE
PODRAN REALIZAR DESDE CADA UNA DE LAS ESTACIONES, O INTERVINIENDO DIRECTAMENTE SOBRE LA
LINEA DE SEGURIDAD DESDE LA TORRE, POR LO QUE NO SE REQUIERE UN BOTON DE PARADA DE
EMERGENCIA EN CADA TORRE.

SE SOLICITA: ELIMINAR LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE REQUISITO. ‘
R=FORMARA PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO , q /
32. CAPITULO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD POR CABLE, NUMERAL 5.1. LINEA DE // / -
SEGURIDAD, PAG. 61: /
EN ESTA SECCION SE INDICA QUE: “INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CONEXIONES QUE SE TIENEN QUE
ASEGURAR ENTRE LAS DOS ESTACIONES POR EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO, SE PREVERAN 20 S\
APARATOS DE HILOS SUPLEMENTARIOS PARA LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA EXPLOTACION, DE LOS ( \
CUALES, LOS 10 PARES SERAN BLINDADOS”.
OBSERVACION: NO ES CLARO EL PUNTO. N
SE SOLICITA: ACLARAR S| LOS “20 APARATOS DE HILOS SUPLEMENTARIOS PARA LAS NECESIDADES PROPIAS
DE LA EXPLOTACION” SE REFIEREN A HILOS DE FIBRA OPTICA Y A QUE SE REFIEREN CON PARES BLINDADOS.
R=

33. COMENTARIO GENERAL

EN DIFERENTES PARTES DEL ANEXO 7 SE INDICA QUE LA SUPERVISION DEBERA VALORAR Y APROBAR
DISENOS Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA ELECTROMECANICO.

Organo Regulador de Transporte = —/
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OBSERVACION: LA TECNOLOGIA DEL TELEFERICO QUE SE CONSTRUIRA CORRESPONDE A UN DISENO
ESTANDAR QUE CUMPLE CON LAS NORMAS EUROPEAS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE. UNA
INTERVENCION DE LA SUPERVISION EN LOS DISENOS YA PREESTABLECIDOS DEL CONTRATISTA, PUEDE
COMPROMETER LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO.

SE SOLICITA: QUE LA SUPERVISION UNICAMENTE PUEDA VERIFICAR QUE SE ESTE CUMPLIENDO CON LAS
NORMAS VIGENTES PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS Y QUE LA FABRICACION ESTE HECHA DE ACUERDO A LOS
PLANOS DE INGENIERIA, Y NO DEBERA INTERVENIR O SOLICITAR CAMBIOS EN LOS DISENOS YA
PREESTABLECIDOS, CON EL PRINCIPAL OBJETO DE GARANTIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE ESTA
IMPORTANTE OBRA.

R=NO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

34. COMENTARIO GENERAL

EN DIFERENTES PARTES DEL ANEXO 7 SE HABLA DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TODOS
LOS COMPONENTES QUE FORMARAN PARTE DEL TELEFERICO, DE LA ENTREGA DE TODOS LOS INFORMES DE
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ENTRE OTROS.

OBSERVACION: EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL DISENO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION,
SE LLEVARA A CABO DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EUROPEAS PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE POR
CABLE (REGLAMENTO UE 2016/424) SEGUN EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL MISMO REGLAMENTE
(MODULO H) QUE PREVE UNA SUPERVISION Y CERTIFICACION CONTINUA POR LOS ORGANISMOS
NOTIFICADOS, ENTES ESPECIALIZADOS Y DESIGNADOS PARA ESTE TIPO DE TRABAJO, ESPECIFICADOS Y
DEFINIDOS EN LA NORMATIVA EUROPEA SENALADA. LA NORMATIVA ESTABLECE QUE EL FABRICANTE 3
PODRA EMITIR UNA DECLARACION DE CONFORMIDAD EN DONDE SE CONFIRME QUE SE ESTAN //,
CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS DE CALIDAD EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A Va4
CABO DURANTE EL PROYECTO. /

SE SOLICITA: QUE CON LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA -
EUROPEA, NO SEA NECESARIO ENTREGAR CERTIFICADOS DE CALIDAD ESPECIFICOS PARA CADA ELEMENTO, Z—
SINO SOLO LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A LOS SUBSISTEMAS QUE ESTABLECE LA MISMA. =
R=NO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
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